

FindCar

Journal de bord

Liliana Santos, Ania Marostica

J0: Lundi, 23 janvier 2023

Objectifs

Aujourd'hui,on commence un petit projet de préparation du TPI.

- Choisir un thème
- Commencer la planification et documentation du projet.

Déroulement

8h: Le cour a commencé

8h30 : Pendant que le professeur était en rendu d'examen avec une autre classe, on s'est divisé en équipe de 2 ou 3 personnes.

9h : On a regardé une présentation du cours. Le professeur nous a expliqué le déroulement du cours.

9h30 :En équipe on a décidé le projet que l'on allait réaliser.nous nous sommes mis d'accord en rassemblant nos deux TPI.Nous avons donc choisi de faire un site de location de voiture qui se basent sur le modèle de conception MVC.

10h10 : Nous avons commencé à réaliser notre product scope en groupe. Nous avons commencé par lister toutes les fonctionnalités par pages.

11h30 : A la fin du cours nous avons créé un répertoire GIT comme demandé avec un dossier doc qui contient toute la documentation du projet et un dossier src qui va contenir tout notre projet.

Bilan

Cette première matinée de ce petit projet informatique s'est bien passée. Nous avons réussi à bien avancer sur le product scope et nous nous sommes mises d'accord assez vite sur le choix du projet.

J1: Lundi, 30 janvier 2023

Objectifs

- Finir le product scope en faisant des user case
- Faire les maquette du site

Déroulement

8h-Nous avons fini le product scope en détaillant chacune des fonctionnalités

10h10-Nous avons commencé à faire les maquette a l'aide du logiciel proto.io

Bilan

Cette seconde journée s'est plutôt bien passée même si nous avons pris plus de temps a faire certaines choses comparé à ce qu'on avait prévu.

J2: Lundi, 06 février 2023

Objectifs

- Finir les maquettes du site
- Remplacer les blocs de texte par des tableaux

Déroulement

- 8h15 Discussion avec l'enseignant pour regarder l'état de notre travail
- 8h30 Répartition des tâches
- 8h40 Continuation de la réalisation des maquettes (Ania)
- 8h45 Division du product scope en user stories (Liliana)
- 11h10 Début de la réalisation du MCD
- 11h15 Ajout d'images des maquettes dans le product scope (Ania)

Bilan

On a réussi à réaliser tous nos objectifs avant la fin de la matinée et donc on a commencé à discuter et dessiner sur la conception de la base de données.

J3: Lundi, 13 février 2023

Objectifs

- Planification (Grant Project)
- Continuer le MCD
- Création base de données

Déroulement

- 8h15 Création d'un Trello pour nous aider à suivre le projet
- 8h40 Commencer la planification du projet
- 9h15 Remarque de l'enseignant et changement de notre product scope
- 10h55 Fini la planification
- 11h05 Continuer la planification
- 11h15 Fini la réalisation du MCD
- 11h15 Création de la base de données (Ania)
- 11h30 Fini la création de la base de données

Bilan

Tous les objectifs sont atteints pour cette matinée. On s'est aperçu qu'avec le nombre de cours qui reste, ça risque d'être compliqué de finir complètement notre projet.